Kotobrzeg 24.09.2025 r

Rada Nadzorcza
Kotobrzeskiego TBS Sp. z o.0.
w Kolobrzegu

SPRAWOZDANIE

z kontroli Rady Nadzorczej Kolobrzeskiego TBS Sp. z o.0.
przeprowadzonej w dniu 24.09.2025 roku.

Temat kontroli:

Realizacja inwestycji ,,Okopowa”

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng na
czeSci dz. nr 435 ob. 13 oraz czesci dziatki nr 70/6 ob. 12 miasto Kotobrzeg, ul. Okopowa — ocena
zgodnosci realizacji z planem.

Celem kontroli:

Bylo sprawdzenie wykonania planu realizacji inwestycji ,,Okopowa”.

Kontrola przeprowadzona zostala na podstawie ,Regulaminu Rady Nadzorczej Kotobrzeskiego
TBS Sp. z 0.0.” - dziat 4 §5 ,Regulamin przeprowadzania kontroli przez Rade Nadzorcza”,
zatwierdzonego Uchwalg nr 18/2022 z dnia 07.12.2022 roku, oraz sporzadzanego planu kontroli

Rady Nadzorczej na 2025 rok, przyjetego Uchwatg Rady Nadzorczej nr 1/2025 z dnia 23.01.2025
roku.

Dnia 24.09.2025 roku Rada Nadzorcza w skladzie:

1. Pawet Starczyk
2. Urszula Swat
3. Jolanta Boszko

w obecnosci:
1. Robert Cieciora — Prezes Zarzadu Sp6tki
2. Wioletta Lebiedz — Dyrektor ds. Organizacji

Przeprowadzita kontrole z realizacji inwestycji ,Okopowa” tj. Budynku mieszkalnego
wielorodzinnego wraz z niezbedna infrastruktura techniczng. W trakcie wizyty na budowie
wszelkich informacji i wyjasnien udzielali Prezes Zarzadu Spéiki, Dyrektor ds. Organizacji jak
rowniez przedstawiciel wykonawcy - Kierownik Budowy.



Kontrole przeprowadzono w oparciu o:
® Wizyte na placu budowy poprzez kontrole budynku mieszkalnego wielorodzinnego:

dziennik budowy

przestrzeganie przepiséw BHP
odwierty pod montaz pomp ciepla
pomieszczen wspolnych

lokali mieszkalnych

AN KN

Ustalenia i wnioski:
Dziennik budowy prowadzony prawidtowo, przestrzegane sa przepisy BHP. Lokale mieszkalne oraz

pomieszczenia wspélne zgodne z zaplanowanym projektem. Przyjete standardy, rozwigzania,
realizacja inwestycji sa na bardzo dobrym poziomie.

Zalecenia i uwagi:
Rada Nadzorcza nie wnosi zadnych uwag oraz zaleceni do przeprowadzonej kontroli inwestycji

,Okopowa”. Prace nad projektem wykonywane s3 rzetelnie, co daje si¢ zauwazyC w trakcie
przebywania na placu budowy.

Rada Nadzorcza:
1. Pawet Starczyk

2. Urszula Swat ﬂ(
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Do wiadomosci:

1. Zarzad Spétki
2.a/a



